

MANUTENÇÃO

Checklist pré-parada

30 pontos críticos para avaliar se a sua parada de manutenção está pronta antes do desligamento.

T-90

Escopo, planejamento e suprimentos

T-30

Pessoas, segurança e mobilização

T-7

Execução, governança e kick-off

Como usar este checklist

Percorra os 30 pontos com a equipe de planejamento da parada. Cada item admite três respostas: **Pronto**, **Em andamento** ou **Não iniciado**. Ao final, some os resultados e consulte a régua de prontidão na última página. Os números em laranja marcam os pontos sem plano B, detalhados na Regra de ouro.

T-90

Primeira aplicação, 90 dias antes do desligamento. Foco nas Fases 1 e 2: escopo congelado e suprimentos no relógio da parada.

T-30

Segunda aplicação, 30 dias antes. Fases 2 e 3 fechadas: contratações, mobilização, qualificações e segurança.

T-7

Aplicação final, 7 dias antes. Fase 4 pronta: governança da execução testada antes do primeiro dia de parada.



A evolução entre as três aplicações é o melhor indicador da saúde do planejamento — mais do que o resultado de qualquer aplicação isolada.

FASE 1

Escopo e planejamento

Aplicar em T-90 · 8 itens

		PRONTO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADO
1	O escopo da parada está formalmente congelado, com data de congelamento registrada e comunicada a todas as áreas?	☐	☐	☐
2	Existe processo definido de triagem para serviços adicionais descobertos após o congelamento, com critérios e alçada de decisão claros?	☐	☐	☐
3	A WBS está detalhada até o nível de pacote de trabalho, com metodologia AWP ou equivalente?	☐	☐	☐
4	O cronograma-mestre está montado (Primavera / MS Project), com caminho crítico identificado e validado pelas disciplinas?	☐	☐	☐
5	As interferências entre frentes simultâneas foram mapeadas e resolvidas no sequenciamento, não deixadas para a execução?	☐	☐	☐
6	O orçamento da parada está aprovado, com reserva de contingência definida e regras de uso estabelecidas?	☐	☐	☐
7	A análise de riscos da parada foi realizada (técnica, prazo, custo, SMS) com planos de resposta para os riscos principais?	☐	☐	☐
8	As lições aprendidas da parada anterior foram revisadas e incorporadas ao plano atual?	☐	☐	☐

Itens com marca laranja na margem são os pontos sem plano B — ver a Regra de ouro na página 04.

FASE 2 Suprimentos e contratações

Aplicar de T-90 a T-30 · 7 itens

		PRONTO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADO
9	Todos os materiais de longo lead time estão identificados, comprados e com data de entrega confirmada antes da janela?	☐	☐	☐
10	Os pedidos críticos estão sob diligenciamento ativo, com contato regular com fornecedor e alerta antecipado de risco de atraso?	☐	☐	☐
11	Sobressalentes e peças de reposição estão reservados no estoque, com saldo físico conferido (não apenas saldo de sistema)?	☐	☐	☐
12	A documentação técnica dos materiais (certificados, laudos, data books) está completa e válida para o momento do uso?	☐	☐	☐
13	Os contratos de serviços especializados estão assinados, com escopo, SLA e critérios de medição definidos?	☐	☐	☐
14	Fornecedores críticos confirmaram mobilização com antecedência: equipes, equipamentos e datas?	☐	☐	☐
15	Equipamentos de apoio (andaimes, guindastes, ferramentas especiais) estão contratados e com logística de chegada programada?	☐	☐	☐

FASE 3 Pessoas e segurança

Aplicar em T-30 · 7 itens

		PRONTO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADO
16	O quadro completo de mobilização está fechado: quantitativo por disciplina, por frente e por turno?	☐	☐	☐
17	Todas as qualificações e certificações obrigatórias dos profissionais foram verificadas antes da mobilização?	☐	☐	☐
18	Os treinamentos de SMS específicos da parada foram planejados, com datas e listas de presença controladas?	☐	☐	☐
19	O sistema de permissões de trabalho (PT) está definido: fluxo, emitentes, aprovadores e integração com isolamentos?	☐	☐	☐
20	Os isolamentos de processo (elétricos, mecânicos, de linha) estão planejados, com responsáveis e sequência definidos?	☐	☐	☐
21	O controle de acesso ao site está estruturado: credenciamento, EPIs e verificação na entrada?	☐	☐	☐
22	O plano de resposta a emergências da parada está atualizado e comunicado, incluindo brigada, rotas e ponto de encontro?	☐	☐	☐

FASE 4

Execução e governança

Aplicar em T-7 · 8 itens

		PRONTO	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADO
23	A reunião de kick-off com todas as frentes está agendada, com pauta e materiais preparados?	☐	☐	☐
24	O RDO eletrônico e os dashboards de acompanhamento estão configurados e testados, com visibilidade em tempo real desde o dia 1?	☐	☐	☐
25	O ritual diário de progresso está definido: horário, participantes, formato e regra de escalonamento de desvios?	☐	☐	☐
26	Os critérios de reprogramação estão acordados: quem decide, com que dados e em quanto tempo?	☐	☐	☐
27	A logística de canteiro está resolvida: áreas de vivência, alimentação, transporte e armazenamento temporário?	☐	☐	☐
28	O plano de comissionamento e recondicionamento pós-parada está detalhado, com responsáveis e critérios de aceite?	☐	☐	☐
29	O processo de fechamento está definido: encerramento de OS, atualização do CMMS e desmobilização programada?	☐	☐	☐
30	A análise pós-parada está agendada desde já, com comparativo realizado * planejado e registro de lições aprendidas?	☐	☐	☐

REGRA DE OURO

Um único item **Não iniciado** entre os pontos 9, 11, 17, 19 ou 20 é suficiente para colocar a parada em risco, independentemente do resultado total. Materiais de longo lead time, saldo físico conferido, qualificações, permissões de trabalho e isolamentos são os pontos sem plano B.

REGISTRO DA APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO

DATA

APLICAÇÃO (T-90 / T-30 / T-7)

OBSERVAÇÕES E PLANO DE AÇÃO

Régua de prontidão

Some os itens marcados como Pronto e localize a faixa correspondente.

RESULTADO	LEITURA	AÇÃO RECOMENDADA
26-30	Parada com planejamento maduro	Manter ritmo; atenção aos itens em andamento restantes.
18-25	Prontidão parcial, riscos localizados	Plano de ação imediato para os itens não iniciados das Fases 1 e 2.
10-17	Planejamento em risco	Revisão estruturada do plano; avaliar reforço da equipe de planejamento.
< 10	Risco crítico de desvio de prazo, custo e segurança	Reavaliar a viabilidade da data da parada.

APLICAÇÃO T-90

Total de itens Pronto

APLICAÇÃO T-30

Total de itens Pronto

APLICAÇÃO T-7

Total de itens Pronto

Sobre a Infotec Brasil

Há mais de 40 anos entregamos serviços gerenciados de engenharia, manutenção e logística para as maiores operações industriais do país. Na solução de Planejamento e Controle da Parada de Manutenção, assumimos a parada como projeto crítico de negócio: metodologia AWP, equipes multidisciplinares, gestão integrada de suprimentos e controle rigoroso da execução.

+40

ANOS DE HISTÓRIA

+4.200

PROFISSIONAIS

+600

PROJETOS ENTREGUES

Quer avaliar a prontidão da sua próxima parada com um especialista?

www.infotecbrasil.com.br · contato@infotecbrasil.com.br

infotec
BRASIL